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TERMO ADITIVO AO CONTRATO

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2022.07.21.001-SEINFRA,
RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO DE TOMADA DE
PREÇOS N2 TP-002/2022-SEINFRA, CELEBRADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, ATRAVÉS DO SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
(CONTRATANTE), E A EMPRESA IDEAL CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LTDA (CONTRATADA), PARA O FIM QUE NELE SE
DECLARA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, foi lavrado o presente Contrato, através da Secretaria
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
RUA: Padre Miguel Xavier de Morais, S/N, Centro, Erere-CE - CEP.: 63470-000, Ceará, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 12.465.068/0001-25, neste ato representado pelo Secretário, Sr. Francisco
Batista de Paiva Sobrinho, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, portador do
RG nº 003.619.477-SSP/RN e CPF nº 443.394.883.72, doravante denominado de CONTRATANTE,
doravante denominada de CONTRATANTE, e a empresa IDEAL CONSTRUTORA E SERVIÇOS
LTDA, com sede à Av. João Holanda, 06, Centro, Pereíro/Cê, CEP: 63.460-000, inscrita no CNPJ n.º
22.336.279/0001-11. representada por Anderson Santos da Silva portador do CPF nº
022.963.523-00, e por seu responsável técnico Sr. Raul Santos de Aquino, portador da carteira
profissional CREA nº 2119162557, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o
presente Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços ao Contrato resultante do TOMADA DE PREÇOS
N2 TP-002/2022-SEINFRA, celebram entre si o presente Termo Aditivo de Prazo ao Contrato, em
conformidade com o Art. 57, inciso 11 da Lei 8.666/93 e suas alterações e, pelas cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBIETO CONTRATUAL:

O presente contrato tem por objeto, a CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO,
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E ANOTAÇÃO DE
RESPONSÀBILIDADE TÉCNICA - ART. .

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

A fundamentação legal encontra-se amparada no art. 57, Inciso II da Lei Federal n.2 8.666/93 e suas
alterações:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

II - Ilà prestação de serviços a serem executados de
forma contínua, que poderão ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para
a administração, limitada à sessenta meses"
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CLÁUSULATERCEIRA- DAJUSTIFICATIVA:

Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público, e considerando os motivos
apresentados pela empresa licitante, conforme justificativas anexas a este termo, torna-se
necessário a formalização do presente aditivo contratual com o intuito de prorrogar o contrato
avençado pelo Município, de modo a dar prosseguimento e sequência ao objeto contratual.

CLÁUSULAQUARTA- DOPRAZODEEXECUÇÃOEVIGÊNCIA:

o prazo de vigência do CONTRATO N!! 2022.07.21.001-SEINFRA, resultante do Processo
Licitatório de TOMADA DE PREÇOS N2 TP-002/2022-SEINFRA, com vencimento em 19 de
outubro de 2022, mediante ao presente aditamento, de comum acordo entre as partes fica
prorrogado por mais 90 (noventa) dias.

CLÁUSULAQUINTA- DASDISPOSIÇÕESFINAIS:

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Original, inclusive a Cláusula que
estabelece o foro para demandas em torno do mencionado Contrato, desde que não revogadas por
este instrumento.

E, por estarem assim ajustados e contratados, assinam o presente termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma juntamente com 02 (duas) testemunhas abaixo para que produza os seus reais e
jurídicos efeitos.

ANDERSON SANTOS DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRATIVO
IDEALCONSTRUÇÕESESERVIÇOSLTDA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

01~
Nome: MIY1Jce; IJ17wrcutf1ves
CPF/MF: 1X?3.165.483-2/1

02. ~ o
Nome:4f{J2 P~Ãr ~
CPF/M tJLttJ -U('? -i(b's -lI-6'

Rua: Padre Miguel Xavier de Moraes nO.20, Centro, Ereré-Ceará, Cep: 63.470-000, E-mail: licitacãoerere2021@gmail.com.
CNPJ: 12.465_068/0001.25
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO do município de
Ereré, toma público o extrato do Aditivo ao Contrato 2022.07.21.001-SEINFRA decorrente do processo
licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° TP-00212022-SEINFRA, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE
RESPONSABlLIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,
MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO E ANOTAÇÃO DE
RESPONSABlLIDADE TÉCNICA - ART.

CONTRATANTE:SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CONTRATADO(A): IDEAL CONSTRUTORA E SERViÇOS LTDA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS DA DATA DE ASSINATURA

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): ANDERSON SANTOS DA SILVA

ASSINA PELA CONTRATANTE: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

Ereré-CE, 18 de outubro de 2022.

Rua: Padre Miguel Xavier de Moraes nO.20,Centro, Ereré-Oeará, Cep: 63.470-000. E-mail: licitacãoerere2021@gmai1.com.
CNPJ: 12.465.068/0001-26



Prefeitura de ,

ERERE
Construindo um novo Muro

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO

Certificamos que o extrato do primeiro Aditivo ao Contrato 2022.07.21.001-SEINFRA
decorrente do processo Iicitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° TP-002/2022-
SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA
PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DESTE
MUNiCípIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO,
CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSiÇÃO DE B.D.I,
COMPOSiÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSiÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS,
MEMORIAL DESCRITIVO E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, foi
afixado no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, no dia 18 de outubro de 2022, conforme
estabelece a legislação em vigor.

Ereré-CE, 18 de outubro de 2022.

VOLVIMENTO URBANO
EERERÉ

Rua: Padre Miguel Xavier de Moraes nO.20, Centro, Ereré-Ceará, cep: 63.470-000. E-mail: licitaçãoerere2021@gmail.com.
CNPJ; 12.465.068/0001-25
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO URBANO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N°. 2022.07.21.001

A .SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO do município de Ereré, torna
público o extrato do Aditivo ao Contrato 2022.07.21.001-SEINFRA
decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N° TP-002/2022-SEINFRA, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM
DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO,
CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA
FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO,
COMPOSIÇÃO DE B.D.!, COMPOSiÇÃO DE PREÇOS
UNITÁRIOS, COMPOSiÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS,
MEMORIAL DESCRITIVO E ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.CONTRATANTE:

~SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO.CONTRATADO(A): IDEAL CONSTRUTORA E
SERVIÇOS LIDA. PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS DA DATA
DE ASSINATURA.ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A):
ANDERSON SANTOS DA SILVA. ASSINA PELA
CONTRATANTE: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA
SOBRINHO.

Publicado por:
Antônio Freire Bessa

Código Identificador:05AB5E21
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GABINETE DO PREFEITO
ADICIONAL DE FERIAS. FRANCISCO LEITE DA SILVA

PORTARIA NO.1404102212022.

CONCEDER Adicional de Terço de Férias e dá
Outras Providências.

~-{} PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO
EARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1". CONCEDER, com base no que dispõe os artigos 70 e 71 da
Lei n" 1.178/2006, de 20 de novembro de 2006, ao(à) servidor(a)
FRANCISCO LEITE DA SILVA, brasileiro, portador da C.1. RG
n°. 2008947565-2, SSP-CE, e inscrito no CPF sob o n". 873.836.163-
91, exercendo o cargo de vigia, lotado na Secretaria de Educação,
ADICIONAL DE FÉRIAS, referente ao período aquisitivo de
01/10/2021 a 30/09/2022, de forma que suas férias serão gozadas em
outubro de 2022.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

PUBLIQUE - SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO
PREFEITO, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva

Código Identificador:96D6A86A

CONCEDER Adicional de Terço "I(.-'-'<ll"''--''<.-1W'---/
Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO
CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUiÇÕES LEGAIS,
CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. ]0. CONCEDER, com base no que dispõe os artigos 70 e 71 da
Lei n" 1.178/2006, de 20 de novembro de 2006, ao(à) servidor(a)
ROSIMEIRE GOMES ALENCAR, brasileira, portadora da C. 1.
RG n°. 290021673, inscrito no CPF sob o n°. 436.659.263-00, lotada
na secretaria municipal de saúde de Farias Brito, exercendo o cargo
efetivo de auxiliar de enfermagem, ADICIONAL DE FÉRIAS,
referente ao período aquisitivo de 01108/2021 a 30/09/2022, de forma
que suas férias serão gozadas em outubro de 2022.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

PUBLIQUE - SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO
REFEITO, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Jose Bezerra da Silva

Código Identificador:84592B54

GABINETE DO PREFEITO
ADICIONAL DE FERIAS. RENATA FERREIRA CUNHA

PORTARIA N°. 1804102212022.

CONCEDER Adicional de Terço de Férias e dá
Outras Providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO - ESTADO DO
CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL;

RESOLVE:

Art. 1°. CONCEDER, com base no que dispõe os artigos 70 e 71 da
Lei n" 1.17812006, de 20 de novembro de 2006, ao(à) servidor(a)
RENATA FERREIRA CUNHA, brasileira, divorciada, portadora da
C.I. RG n°. 1789576 - ES, expedido pela SESP - ES e inscrita no CPF
sob o n". 094.069.907-92, ADICIONAL DE FÉRIAS, referente ao
período aquisitivo de 04/0 1/2021 a 03/0 I/2022, de forma que suas
férias serão gozadas em outubro de 2022.
Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

PUBLIQUE - SE.

PAÇO OLEGÁRIO PEREIRA DA SILVA, GABINETE DO
PREFEITO, EM 04 DE OUTUBRO DE 2022.

FRANCISCO AUSTRAGEZIO SALES
Prefeito Municipal
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Ao lIustríssimo Senhor Francisco Batista de Paiva Sobrinho, Secretário
de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do Município de Ereré/CE.

Solicitação de prorrogação de prazo de vigência e de execução

Ref. Contrato 2022.07.21.001-SEINFRA - TOMADA DE PREÇOS N° TP-
002/2022 - SEINFRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERViÇOS DE ENGENHARIA PARA
REALIZAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS
DESTE MUNiCípIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERViÇOS LTOA, inscrita no CNPJ n?
22.336.279/0001-11, sediada na Av. João Holanda, 06, Centro, na cidade de
Pereira, Estado do Ceará, CEP 63.460-000, por meio de seu Sócio
Administrador, o Sr. Anderson Santos da Silva, brasileiro, solteiro, empresário,
inscrito no CPF 022.936.523-00 e RG 2021133065-0 - SSPDS/CE, residente
e domiciliado no Município de Pereiro, Rua. Contorno Nordeste , 130 -
Populares. vem solicitar a prorrogação dos prazos de vigência e de execução
do contrato 2022.07.21.001-SEINFRA, requerendo para tanto sua apreciação,
julgamento e admissão.

O contrato 2022.07.21.001-SEINFRA, que tem como objeto a contratação de
obras e serviços de engenharia para realizar pavimentação em pedra tosca
em diversas ruas deste município, de responsabilidade da secretaria de
infraestrutura e desenvolvimento urbano, tem seu prazo de vigência até 31 de
dezembro de 2022 e prazo de execução com validade até o dia 17 de janeiro
de 2023, sendo necessário prorrogá-los, novamente, por mais 90 dias para a
conclusão da obra.

A obra encontra-se com 22,39% de seus serviços executados pela
contratada, restando pendente para sua conclusão a pavimentação das ruas
SOO 02, SDO 03, SDO 04, SOO 05, SDO 06, SDO 07, rua Ciriaco Freire e
rua Neo Queiroz.

Salientamos que permancece a dificuldade na contratação de mão-de-obra
com expertise na produção de pedra tosca em quantidade suficiente para dar

IDEAL CONSTRLi"<:;OES E SERViÇOS
CNPL 22336.279/0001 11./ ("C:i~::(jó.!i:70'J2-~; I trlscrJ<;Hô Mu!~kip",l: 16000757
Av. João Hol""nd~".0<, <.:''00',,'-<',,» / P<:n3!n~"""C,,E ... CEP; 63.460-000
tHl'laH.: rdealconstn.,lco<:,stlSO,V,C,oc;('srn"".( ")'''.,'', - 3"174 / 99683"..2124
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maior celeridade na execução da pavimentação, motivo pelo qual a exe
do objeto contratual encontra-se em rítmo de execução mais lento que o
desejado.

IDEAL CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO O FUTURO

Dessa forma, faz-se imperioza a necessidade de prazo de vigência e de
execução adicionais para a conclusão da obra, pelo que solicitamos um
acréscimo de 90 dias aos PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do
contrato, que necessitam estar vigentes até a entrega definitiva da obra com a
qualidade e a eficiência esperada.

Nestes Termos, Pede e espera deferimento.

Pereiro-CE, 27 de dezembro de 2022.

Ide"'~, •••
Andeuon Santos da SilvQ
CPF; 022.936.523_00
Sócio Administrador

IDEAL CONS'TRUÇOES ESERViÇOS
CNt'J,: 22.336.27'} /OQ01 11/ C'::íF. 064,3'7072·5/ Inscrição Munkip.>l: '1t:;()00757
Av jô:%.::> Hol •...••..•d •••.()6 C'Ontcn::>/ PCl"ein::~..CE.' •. Cf.:'.P: 63.460 000
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CONSTRUINDO O FUTURO CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

LOCAL:
RUAS; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 01; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 02; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 03; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 04; SEM DENOMINAÇÃO
OFICIAL 05; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 06; SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL 07; MARCONDES PAIVA; ClRIACO FREIRE; NEO QUEIROZ

REFERÊNCIA DE PREÇOS: Tabela SEINFRA 027,1 (DESONERADA)
-

I % I VALOR (R$)

PERIODO,21/0712022 A PERIODO,2911112022A
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS Total parcela

ITEM DESCRiÇÃO 28/1112022 27/12/2022

! % AS % RS % AS % R$ % AS % RS

1
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,54 17,815,00 16,18 2.882,47 5,01 892,53 26,27 4680,00 26,27 4.680,00 26,27 4.680,00 100.00 17.815,00
~

~

SERViÇOS PRELIMINARES 0,45 2.259,96 100,00 2.259,96 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.259,96- ----
PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS 94,26 473.853,57 16,85 79.852,69 5,22 24.749,67 25,98 123.107,16 25,98 123.107,16 25,97 123.059,77 100,00 473,853,57

4 LIMPEZA 1,75 8.827,92 16,74 1.477,44 5,19 457,92 26,02 2.297,02 26,02 2.297,02 26,03 2.297,91 100,00 8,827,92

l 502,756,45 17,20 86.472,56 5,19 26.100,12 25,87 130.084,18 25,87 130.084,18 25,86 130.037,68
502.756,45

17,20 86.472,56 22,39 112.572.68 48,26 242.656,86 74,13 372.741,04 100,00 502.778,72
---

Pereiro-CE,27 de dezembro de 2022

Rde~ Coas.r s e Serviçol lida
Anderson Santos da Silva
CPF~022..9~.S23-00
Sócio Administrador

RAUL~QUlrIO
ENG, CIVIL CRENCE 348803

RNP, N° 2119162557


